

Projektdauer: 12.05.2025 – 25.08.2025 (15 Wochen / 6 Sprints à 2 Wochen + Initialisierung + Puffer)

Legende

	Phase / Sammelvorgang
	Aufgabe (nicht-kritisch)
	Aufgabe auf kritischem Pfad
	Parallele Aufgabe (anderer Verantwortlicher)
	Sprint Review / Live-Demo
	Meilenstein ◆
	Pufferzeit
	Wochenende

Der kritische Pfad verläuft entlang der rot markierten Aufgaben. Eine Verzögerung dieser Aufgaben führt unmittelbar zu einer Verschiebung des Projekttermins (25.08.2025). Er umfasst die Hauptkette: Kick-off → ASTM-Klärung → Anforderungen → Komponenten-Setup → ASTM-Norm-Aufbereitung → V1-Berechnungslogik → Reactive Form → Validierung → Material-Integration → Dialog-Komponente → Bugfixes → Merge & Deployment → Rollout.

INTERNAL

Projektplan – Integration der Viskositätsindex-Berechnung in die Grease App

Projektdauer: 12.05.2025 – 25.08.2025 (15 Wochen / 6 Sprints à 2 Wochen + Initialisierung + Puffer)

						May 2025							June 2025							July 2025							August 2025																																																																																										
						KW 20							KW 21							KW 22							KW 23							KW 24							KW 25							KW 26							KW 27							KW 28							KW 29							KW 30							KW 31							KW 32							KW 33							KW 34							KW 35						
						12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
WBS	Arbeitspaket															Start	Ende	Dauer (Tage)	Vorgänger																																																																																																		
A1	Sprintdauer beträgt durchgängig 2 Wochen (Standard im Grease-App-Team).																																																																																																																				
A2	Eine Entwicklerin (Verfasserin) bearbeitet das Feature als Hauptverantwortliche während der Praxisphase.																																																																																																																				
A3	Teamunterstützung erfolgt anteilig durch Vogel (Frontend), Berndt (Fullstack) und Grzegorzewski (Test/Deploy).																																																																																																																				
A4	Test, Merge und Deployment werden ab Sprint 5 von Grzegorzewski parallel zu eigenen Refinement-Aufgaben durchgeführt.																																																																																																																				
A5	Eine Pufferzeit von zwei Wochen am Projektende fängt mögliche Verzögerungen vor dem Endtermin am 25.08.2025 ab.																																																																																																																				
A6	Urlaubs- und Krankheitstage sind im Plan nicht explizit ausgewiesen, sondern über die Pufferzeit abgedeckt.																																																																																																																				
A7	ASTM-D2270-Tabellenwerte werden über Bruno Ascenco (Smart Lubrication) bereitgestellt.																																																																																																																				
A8	Sprint Reviews und Retrospektiven finden jeweils am Sprint-Ende statt, das Sprint Planning zu Beginn des nächsten Sprints.																																																																																																																				
A9	Die Berechnung erfolgt clientseitig in Angular; eine Backend-Anbindung ist nicht erforderlich.																																																																																																																				
A10	Parallel dargestellte Aufgaben (z. B. Routing-Prüfung und Komponenten-Setup) werden von verschiedenen Personen oder in unabhängigen Code-Bereichen umgesetzt.																																																																																																																				